

DODATOK č. 1

ku ZMLUVE O DIELO č. 02122019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

## I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Morales s.r.o.,  
Sídlo: Soľ č.1091  
Adresa na doručovanie: Soľ č.1091, 094 35 Soľ  
Zastúpená: Mgr. Monika Lešková  
IČO: 50892851  
IČ DPH: 2120543777  
Bankové spojenie: 2940040298/1100  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 34699/P  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.  
Sídlo: Kobylnice 6, 087 01, Kobylnice  
Adresa na doručovanie: Prešovská 4, 087 01, Giraltovece  
Zastúpená: Martin JADLOVSKÝ, konateľ  
IČO: 43850065  
IČ DPH: SK2022510908  
Bankové spojenie: 8878604001/5600  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vložka č. 19431/P  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

## II.

### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo č. 02122019 uzavretej dňa: 02.12.2019 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o úprave a doplnení príslušných ustanovení zmluvy. Mení sa článok IV. zmluvy, a to nasledovne:

## IV.

### Dojednaný čas zhotovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať dielo objednávateľovi v nasledovných lehotách :
  - Od dátumu pripísania 60% zálohy na účet zhotoviteľa, t. j. IBAN: SK 21 5600 0000 0088 7860 4001
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a predat dielo objednávateľovi do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.
3. Termín plnenia pre obidve zmluvné strany sa posúva v prípade živeľnej pohromy, nepriaznivého počasia ( trvalý dážď a silný vietor po dobu viac ako 3 dní) a pod. (vis major).
4. Pri akejkoľvek vzniknutej situácii, ktorá má za následok nemožnosť dodržania termínu zhotovenia a odovzdania diela zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo samostatne, odborne spôsobilými osobami, v dohodnutej dobe, pričom vykonávané dielo je povinný začať a dielo dokončiť v zmluvných termínoch.
6. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ začne so zhotovovaním diela až následne po uhradení preddavku z dohodnutej ceny diel vo výške 60 % z celkovej ceny diela v zmysle čl. VI. bodu 1. A VII . ods. 1 tejto zmluvy. Taktiež objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ bude pokračovať so zhotovovaním diela po úhradách ďalších preddavkov v zmysle dohodnutých podmienok v zmysle čl. VII. bodu 1. Zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa môže dostať do omeškania so zhotovením a odovzdaním zhotoveného diela v súvislosti s omeškaním úhrady platby faktúr zo strany objednávateľa, čo objednávateľ berie výslovne svojím podpisom na vedomie. Za takéto nedodržanie termínu odovzdania zhotoveného diela zhotoviteľ nenesie zodpovednosť. V takomto prípade sa predlžuje termín dokončenia diela o dobu, ktorú trvalo omeškanie objednávateľa.
8. Zhotoviteľ sa môže dostať do omeškania so zhotovením a odovzdaním zhotoveného diela, ak objednávateľ nedodá zhotoviteľovi včas, t. j. pri podpise alebo počas zhotovenia diela na požiadanie, všetky potrebné informácie k zhotoveniu diela alebo nedodá všetky potrebné materiály, dokumenty a povolenia ( napr. stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a pod. ). V takomto prípade sa predlžuje termín dokončenia diela o dobu, po ktorú trvalo omeškanie objednávateľa.
9. Ak omeškanie zo strany objednávateľa v zmysle vyššie uvedených ustanovení presiahne dobu viac než 30 dní, má zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť.

10. Po vzájomnej dohode s objednávateľom, po poskytnutí všetkej súčinnosti, najmä včasom uhradení vystavených faktúr, môže zhotoviteľ ukončiť realizáciu diela predčasne dohodnutým termínom ukončenia a odovzdania diela.

### Článok III .

#### Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach., pričom každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Giraltovcich, dňa. 03.02.2020.....

#### Zástupcovia zmluvných strán:

Vo všetkých ustanoveniach zmluvy konajú:

Za objednávateľa:  
Mgr. Monika Lešková


Podpis:.....  


Za zhotoviteľa:  
Martin JADLOVSKÝ, konateľ

Podpis:.....  


Tibor Ragan , výkonný riaditeľ

Podpis:.....  

V technických otázkach súvisiacich so samotným vykonaním diela, kedy nedochádza k zmene obsahu tejto zmluvy, konajú:

Za objednávateľa:  
Mgr. Monika Lešková

Podpis:.....  


Za zhotoviteľa:  
Tibor Ragan, výkonný riaditeľ

Podpis: .....  
